

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
Правительства Санкт-Петербурга
" " " 20 г.
А.С. Бондарчук

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ГУП "ТЭК СПб"
" " " 20 г.
И.А. Братенков

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
" " " 20 г.
В.Н. Яскевич

Генеральный директор
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
" " " 20 г.
А.В. Свиридов

ГРАФИК
остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТЭК-1", гидравлических
и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
Название ТЭЦ, адрес	Период останова ТЭЦ, коллекторов ГВС	Продолжительность останова ТЭЦ, коллекторов ГВС, (дни)	Дата проведения испытания на максимальную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в межотопительный период с учетом испытаний тепловых сетей (дни)*	Примечание	
ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76	Верейская	Останов ТЭЦ и установки ГВС 07.06 - 20.07.2022	44 дня	-	08.06.2022	07.06 - 13.06.2022 (7 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 12-13.06.2022 и снабжение ГВС потребителей до 20.07.2022 от ЭС-2 и ТЭЦ-15.
	Куйбышевская						
	Апраксинская						
	Тестральная						
	Сенная						
ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11	1-я, 3-я Главная	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 18.07 - 26.07.2022	9 дней	-	19.07.2022	18.07 - 27.07.2022 (10 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 26-27.07.2022 и снабжение ГВС потребителей до 28.07.2022 от ЭС-1 и ТЭЦ ЦКТИ.
	Рылеевская						
	Синювская						
ТЭЦ ОАО "НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Ал. Невского	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 08.08 - 21.08.2022	14 дней	-	09.08.2022	08.08 - 14.08.2022 (7 дней)	Сокращение срока перерыва ГВС по т/м Ал. Невского обеспечивается за счет заполнения и промывки трубопроводов 13.08.2022 и снабжения ГВС потребителей до 21.08.2022 от ЭС-2.
	НЗЛ						
Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Пороховская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 30.05 - 05.06.2022	7 дней	30.03.2022	31.05.2022	30.05 - 08.06.2022 (10 дней)	
	Невская-2						
Василостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия, Д.33	Восточная	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 04.07 - 12.07.2022	9 дней	06.04.2022	05.07.2022	04.07 - 14.07.2022 (11 дней)	
	Наличная						
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Корабельная, д.4	Автовская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 20.06 - 01.07.2022	12 дней	-	21.06.2022	20.06 - 29.06.2022 (10 дней)	Заполнение и промывка тр-дов 28-29.06.2022 и снабжение ГВС потребителей Автовской т/м до завершения реконструкции от ТЭЦ-15.
	Северная ТЭЦ-14						
Автотовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Северная ТЭЦ-15	Останов 1-очередь 17.05 - 01.06.2022 Останов 2-очередь 23.05 - 30.09.2022 Останов ТЭЦ 23.05 - 01.06.2022	Останов 1 очередь 16 дней Останов 2 очереди 131 день Останов ТЭЦ 10 дней	13.04.2022	18.05.2022	17.05 - 29.05.2022 (13 дней)	Заполнение и промывка тр-дов 28-29.05.2022 и снабжение ГВС потребителей до 01.06.2022 от ТЭЦ-14.
	1-я Южная						
	2-я Южная						
	3-я Южная						
	Приморская						
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Полостровская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 19.07 - 29.07.2022	11 дней	-	20.07.2022	19.07 - 31.07.2022 (13 дней)	
	1-я Западная						
Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Суздальская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 11.07 - 22.07.2022	12 дней	-	12.07.2022	11.07 - 24.07.2022 (14 дней)	Подача холодной воды для промывки Суздальской т/м с 22.07.2022.
	Н-Девяткино						
Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 28.06 - 08.07.2022	11 дней	-	29.06.2022	28.06 - 10.07.2022 (13 дней)	
	Фрунзенская						
	Рыбачья						

ПРИМЕЧАНИЯ: * - Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС.

Главный инженер
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
" " " 20 г.

Главный инженер
филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
" " " 20 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
района Санкт-Петербурга

И.В. Антонов
А.Р. Саталов
02.12.21

(Handwritten signature)